


# Nye naboer - mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne

## Tidsplan

	2018								2019				
Opdateret nov. 2018	apr-1	maj-1	jun-1	jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19
<b>Overordnet projektledelse</b>													
Opstart: bl.a. ansætte konsulent													
Bosætningskonsulent ansat													
Nedsætte styregruppe													
Styregruppemøder	Møde 1					Møde 2			Møde 3				Møde 4
Løbende projektledelse og arbejds møder													
Afsluttende afrapportering													
Regnskab og revision													
<b>Indsatsområde 1: Netværks- og kompetenceudvikling</b>													
Planlægge workshop													
Afholde workshop													
Samle op på workshop													
Oprette facebookgruppe													
Facebook-aktiviteter													
Kortlægning/dataindsamling													
Analyse af data													
<b>Indsatsområde 2: Formidlingskampagne</b>													
Udarbejde kommunikationsplan													
Udarbejde 8-10 portrætter													
Formidle portrætter													
Opdatere og 'fodre' BlivØbo.nu													
Teknisk opdatering af BlivØbo.nu													
<b>Indsatsområde 3: Matchmaking</b>													
Udvikle og beskrive matchmaking-ideer													
Beslutte fokusområde													
Bruttoliste' over udbud, mm.													
Kontakte og formidle over for den relevante målgruppe													
Opsamling på henvendelser fra interesserede													
<b>Indsatsområde 4: Model for ø-konsulent</b>													
Indsamle og beskrive erfaringer fra Orø													
Udvikle model for et ø-konsulent-forløb													
Invitere øer og kommuner til at deltage													
6-8 øer til indsats udvælges på baggrund af tilbagemeldinger													
Afholde møder med øer og kommuner													
Udarbejde opsamling													
<b>Indsatsområde 5: Erfaringsopsamling mm.</b>													
Løbende formidle og opsamle erfaringer													
Løbende udarbejde idekatalog													

# Nye naboer - mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne



# Nye naboer - mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne

## Milepæle



### Overordnet projektledelse

Styregruppe nedsat	30.04.2018	√
Konsulent ansat	01.09.2018	√
Afrapportering færdig	20.05.2020	

### Indsats 1: Netværk

Facebook-gruppe oprettet	31.10.2018	√
Dataindsamling udført	30.06.2019	
Aanalyse af data fuldført	31.10.2019	
4 workshops afholdt	31.03.2020	

### Indsats 2: formidling

BlivØbo.nu opdateret teknisk	31.5.2019	
8-10 portrætter udarbejdet	30.9.2019	

### Indsats 3: Matchmaking

Fokusområde for matchmaking besluttet	17.12.2018	
Bruttoliste udarbejdet	30.04.2019	
4 oplysningsmøder afholdt	31.11.2019	
Opsamling på alle henvendelser: antal match opgjort	31.03.2020	

### Indsats 4: Ø-konsulent

Model for ø-konsulent-forløb udviklet	08.03.2019	
Øer til indsats udvalgt	30.06.2019	
10-12 møder afholdt	31.01.2020	
Opsamling udarbejdet	28.02.2020	

### Indsats 5: Erfaringsopsamling

Idekatalog udarbejdet	30.04.2020	
-----------------------	------------	--