
Nye naboer - mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne

Tidsplan
Opdateret nov. 2018 apr-1 maj-1 jun-1 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 jan-19 feb-19 mar-19 apr-19

Overordnet projektledelse

Opstart: bl.a. ansætte konsulent

Bosætningskonsulent ansat

Nedsætte styregruppe

Styregruppemøder Møde 1 Møde 2 Møde 3 Møde 4

Løbende projektledelse og arbejdsmøder

Afsluttende afrapportering

Regnskab og revision

Indsatsområde 1: Netværks- og kompetenceudvikling

Planlægge workshop

Afholde workshop WS 26-27/10 WS 8/3

Samle op på workshop

Oprette facebookgruppe

Facebook-aktiviteter

Kortlægning/dataindsamling

Analyse af data

Indsatsområde 2: Formidlingskampagne

Udarbejde kommunikationsplan

Udarbejde 8-10 portrætter

Formidle portrætter

Opdatere og 'fodre' BlivØbo.nu

Teknisk opdatering af BlivØbo.nu

Indsatsområde 3: Matchmaking

Udvikle og beskrive matchmaking-ideer

Beslutte fokusområde

Bruttoliste' over udbud, mm.

Kontakte og formidle over for den relevante målgruppe

Opsamling på henvendelser fra interesserede

Indsatsområde 4: Model for ø-konsulent

Indsamle og beskrive erfaringer fra Orø

Udvikle model for et ø-konsulent-forløb

Invitere øer og kommuner til at deltage

6-8 øer til indsats udvælges på baggrund af tilbagemeldinger

Afholde møder med øer og kommuner

Udarbejde opsamling

Indsatsområde 5: Erfaringsopsamling mm.

Løbende formidle og opsamle erfaringer

Løbende udarbejde idekatalog
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Milepæle

Overordnet projektledelse

Styregruppe nedsat 30.04.2018 √

Konsulent ansat 01.09.2018 √

Afrapportering færdig 20.05.2020

Indsats 1: Netværk

Facebook-gruppe oprettet 31.10.2018 √

Dataindsamling udført 30.06.2019

Aanlyse af data fuldført 31.10.2019

4 workshops afholdt 31.03.2020

Indsats 2: formidling

BlivØbo.nu opdateret teknisk 31.5.2019

8-10 portrætter udarbejdet 30.9.2019

Indsats 3: Matchmaking

Fokusområde for matchmaking besluttet 17.12.2018

Bruttoliste udarbejdet 30.04.2019

4 oplysningsmøder afholdt 31.11.2019

Opsamling på alle henvendelser: antal match opgjot 31.03.2020

Indsats 4: Ø-konsulent

Model for ø-konsulent-forløb udviklet 08.03.2019

Øer til indsats udvalgt 30.06.2019

10-12 møder afholdt 31.01.2020

Opsamling udarbejdet 28.02.2020

Indsats 5: Erfaringsopsamling

Idekatalog udarbejdet 30.04.2020

Revideret dec. 2018


